

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

**Анализ реализации программы развития
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»**

Программа развития бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» состоит из управленческих проектов:

1. «Управленческий проект «Мы разные – мы вместе!»»

Цель проекта: Выстраивание продуктивного взаимодействия обучающихся БДОУ со сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтничном образовательном пространстве посредством установления дистанционного диалога культур.

Задачи:

1. Обеспечение в ДОУ необходимых условий для организации международных диалоговых коммуникаций.
2. Формирование у дошкольников поликультурной компетентности посредством активного взаимообогащающего общения и сотрудничества.
3. Создание презентативных творческих продуктов для обмена, раскрывающих этнокультурные особенности взаимодействующих сторон.
4. Содействие процессу обобщения и распространения результатов инновационной практики в профессиональном сообществе на различных уровнях диссеминационной сети.
5. Взаимодействие с учреждениями науки и культуры: детская школа искусств, музеи, библиотеки, спортивная школа
6. Работа с семьями воспитанников детского сада.

2. Управленческий проект «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»

Цель проекта: Создание условий для естественного включения родителей (законных представителей) в разнообразные формы деятельности, поддержка образовательных инициатив родителей посредством интерактивного взаимодействия.

Формирование «открытого» образовательного пространства для участия всех заинтересованных лиц в интеграции образовательной системы БДОУ

Задачи:

1. Проанализировать научно-методическую, нормативно-правовую информацию в рамках данного проекта
2. Разработать и активизировать комплекс мероприятий сопровождения родителей на период действия проекта
3. Осуществление педагогического сопровождения семей воспитанников.
4. Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи семьям детей раннего возраста.
5. Предоставить опыт работы с родителями педагогической общественности Октябрьского административного округа.

3. Управленческий проект «Создание информационного ресурса дидактических кейсов по всем образовательным областям»

Цель проекта: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у воспитанников, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

Создание единого образовательного пространства, активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс.

Задачи:

1. Повышение компетенции педагогов в области создания цифровой образовательной среды;
2. Изучение методологии и практики по использованию ЭОР в методической работе ДОУ; проведение качественного анализа владения педагогами ЭОР;
3. Разработка технологии создания ЭОР для организации детской деятельности творческой группой педагогов;
4. Разработка обновлённой модели методической службы и проверка её эффективности;
5. Эффективное изменение стиля методической работы, обогащение и оптимизация функционирования БДОУ в режиме развития;
6. Реальное повышение уровня всех компонентов профессиональной компетенции педагогов БДОУ средствами использования ЭОР;

7. Создание единого педагогического сообщества единомышленников из педагогов БДОУ и родителей;

8. Распространение результатов инновационной деятельности: публикации

4. **Управленческий проект «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»**

Цель проекта: Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:

1. Повысить уровень профессиональной компетентности сотрудников ДОО, обеспечив его готовность к реализации ФГОС ДО.
2. Повысить уровень удовлетворенности коллектива условиями, результатами собственной профессиональной деятельности.
3. Оптимизировать инновационную деятельность всех специалистов ДОО посредством повышения их мотивации к участию в инновационной деятельности. Активизировать профессиональное творчество, дух состязательности в педагогическом мастерстве
4. Совершенствовать систему стимулирования педагогического труда, обеспечивающую высокий уровень активности педагогов (сотрудничество, совместное творчество в рамках образовательного процесса).

Программа разработана на 2020 - 2024 годы

I этап (организационно-подготовительный) 01.09.2020 г.- 30.01.2021 г.

II этап (основной) 31.01.2021 г.- 30.09.2024 г.

III этап (аналитико-информационный) 30.09.2024 г.- 31.12.2024 г.

**Итоговый отчёт о реализации проекта
«Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»**

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Мудрикова Ирина Александровна тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Создание условий для развития современной образовательной среды посредством формирования цифровых ресурсов
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	01.09.2021- 31.12.2021	01.09.2021- 31.12.2021	Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель,	
2	II этап Разработка дополнительных	11.01.2022- 20.09.2024	11.01.2022-	Руководители фокус групп	

	дидактических кейсов				
3	III этап Создание облачного хранилища	12.01.2024- 31.12.2024			Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель,

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.	Факт.	
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Информационная презентация проекта	01.09.2021- 10.10.2021	09.10.2021	охват педагогов,%	100%	100%	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Изучение и анализ уровня овладения ИКТ	01.09.2021- 22.11.2021	01.09.2021- 09.10.2021	Количество документов, ед	1	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Разработка и утверждение документов фокус-групп	01.09.2021- 10.10.2021	01.09.2021- 10.10.2021	Количество документов, ед	1	1	Заведующий БДОУ – Панасенко О.В. Старший воспитатель – Мудрикова И.А.
	I этап	Создание фокус-	01.09.2021-	09.10.2021	Количество	Не менее	5	Старший воспитатель

	Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	группы по направлениям	10.10.2021		фокус-групп, ед. Количество человек в фокус-группе, чел.	5 Не менее 3 человек		– Мудрикова И.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Разработка алгоритма внутри фокус групп	10.10.2021-22.11.2021	22.11.2021	Количество документов, ед	1	1	Руководители фокус групп
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Изучение материалов	10.10.2021-15.12.2021	10.10.2021-15.12.2021	Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021-20.12.2021	20.12.2021	Количество документов, ед	1	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., Заведующий БДОУ – Панасенко О.В.
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Разработка образцовых дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022-31.08.2024	11.01.2022-	Количество кейсов, ед	5	5	Руководители фокус групп
	II этап Разработка	Мастер-класс по созданию	18.10.2022-29.10.2022	27.10.2022	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	18	Руководители фокус групп

	дополнительных дидактических кейсов	презентаций						
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Мастер-класс по созданию компьютерных дидактических игр	01.12.2022-12.12.2022	05.12.2022	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	18	Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Создать график свободного доступа КПК для занятия творческой группы	11.01.2022-19.01.2022	19.01.2022	Количество документов, ед	1	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №1 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Речевое развитие»	01.09.2022-10.09.2022	10.09.2022	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	18	Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №2 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Физическое развитие»	13.09.2021-21.11.2022	28.10.2022	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	17	Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №3 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»	22.11.2022-26.02.2023	15.02.2023	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	18	Руководители фокус групп
	II этап Разработка	Семинар-практикум №4 «Использование	26.02.2023-20.03.2023	15.03.2023	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	18	Руководители фокус групп

	дополнительных дидактических кейсов	дидактических кейсов в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»						
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №5 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Познавательное развитие»	20.03.2023-20.05.2023	14.05.2023	Количество педагогов, чел.	Не менее 15	18	Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Разработка дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022-31.05.2024	11.01.2022-	Количество кейсов, ед	5	5	Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Презентация кейсов	31.05.2024-20.09.2024		Количество, ед	5	5	Руководители фокус групп
	III этап Создание облачного хранилища	Разработать структуру облачного хранилища	21.09.2024-22.10.2024		Количество структур, ед	1	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., руководители фокус групп
	III этап Создание облачного хранилища	Размещение дидактических ресурсов	22.10.2023-31.12.2024	22.10.2023-	Количество ресурсов, ед	Не менее 50		Руководители фокус групп, администраторы сайта
	III этап	Обучить сотрудников	22.10.2023-		Количество	Не менее	20	Старший воспитатель

	Создание облачного хранилища	работать в облаке	31.12.2024		педагогов, чел.	20		– Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	III этап Создание облачного хранилища	Презентация через соц.сети	23.10.2024- 23.11.2024		Количество презентаций, ед	1	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., администраторы сайта
	III этап Создание облачного хранилища	Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.10.2024- 23.11.2024		Количество педагогов, чел.	Не менее 20	20	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.,

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021	20.12.2021	Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель,
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Презентация кейсов	20.09.2024		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель,
	III этап Создание облачного хранилища	Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.11.2024		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель,

Итоговый отчёт о реализации проекта «Мы разные – мы вместе!»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Мы разные – мы вместе!»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Выстраивание продуктивного взаимодействия обучающихся БДОУ со сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтническом образовательном пространстве посредством установления дистанционного диалога культур
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	1 этап. Организационно-подготовительный	31.08.2021-29.08.2022	31.08.2021 - 29.08.2022	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2	2 этап. Основной	01.09.2022-31.05.2023	01.09.2022-31.05.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3	3 этап. Аналитико-	31.05.2023-	31.05.2023-	Панасенко О.В. -	

	информационный	30.09.2023	30.09.2023	заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель	
--	----------------	------------	------------	---	--

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.	Факт.	
	1 этап. Организацио нно- подготовител ьный	Подготовка нормативно- правовой базы для реализации проекта	31.08.2021- 31.10.2021	31.08.2021- 31.10.2021	Положение о проекте, ед;	1	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организацио нно- подготовител ьный	Информационная презентация проекта	31.10.2021- 08.11.2021	08.11.2021	Процент информированны х педагогов	100%	100%	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организацио нно- подготовител ьный	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	08.11.2021- 13.11.2021	08.11.2021	Положение о творческой группе; ед. Приказ о создании творческой группы; ед. Степень охвата сотрудников БДОУ; %	1 1 Не менее 80%	1 1 100	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

					документации, ед			
2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Мой детский сад, моя группа»;	15.11.2022-17.01.2023	15.11.2022-17.01.2023	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	80 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Моя страна, Мой город»;	21.01.2023-20.03.2023	21.01.2023-20.03.2023	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	80 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Традиции моего народа»;	20.03.2023-20.05.2023	20.03.2023-20.05.2023	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	80 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2 этап. Основной	Промежуточная экспертиза проекта	20.05.2023-30.05.2023	20.05.2023	экспертное заключение, ед.	1	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3 этап. Аналитико-информационный	Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения (родители	20.03.2023-31.08.2023	20.03.2023-31.08.2023	Наличие документально оформленных результатов исследования, ед.	Не менее 10	10	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	

		воспитанников БДОУ, ДОУ - партнеров) качеством образовательных услуг, предоставляемых БДОУ						
3 этап. Аналитико-информационный	Расширение круга иностранных ДОУ - компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству с БДОУ	11.01.2022-30.09.2023	11.01.2022-30.09.2023	Количество подготовленных документов (договор о сотрудничестве), ед.	Не менее 5	3	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3 этап. Аналитико-информационный	Формирование перспектив реализации проекта, Формирование модели международного сотрудничества в диаде «педагог – педагог»	11.01.2022-30.09.2023	31.08.2023	Плана дальнейшей перспективы проекта, ед. Положение о проекте, ед.	1 1	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3 этап. Аналитико-информационный	Транслирование положительного опыта реализации проекта	11.01.2022-30.09.2023	30.09.2023	Видеоконференции, пресс-релизы, буклеты, статьи, презентации, ед.	Не менее 10	8	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3 этап. Аналитико-информационный	Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в	31.05.2023-30.09.2023	31.08.2023	Публичный доклад руководителя проекта, количество	1	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	

		публичном докладе руководителя)			подготовленных документов, ед.			
--	--	------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	1 этап. Организационно- подготовительный	Презентация проекта на педагогическом Совете. Сформирована база иностранных дошкольных организаций-компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству в рамках проекта	29.08.2022	31.08.2022	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Здравствуйте, давайте дружить!», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	09.11.2022	09.11.2022	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Мой детский сад, моя группа», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	17.01.2023	17.01.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы	20.03.2023	20.03.2023	Мудрикова И.А. - старший

		мероприятия первого блока проекта «Моя страна, Мой город», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса			воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
2 этап. Основной		Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Традиции моего народа», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	20.05.2023	20.05.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
2 этап. Основной		Подготовлен отчет по итогам реализации мероприятий 2 этапа проекта	30.05.2023	30.05.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
3 этап. Аналитико-информационный		Конференция. Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в публичном докладе руководителя)	30.09.2023	31.08.2023	Панасенко О.В. – заведующий БДОУ Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

Итоговый отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	1 этап. Организационно-подготовительный	11.01.2021-30.08.2021	11.01.2021-30.08.2021	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2	2 этап. Основной	01.09.2021-31.05.2022	01.09.2021-31.05.2022	Мудрикова И.А. - старший воспитатель,	

				Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3	3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2022- 31.10.2022	01.07.2022- 31.10.2022	Панасенко О.В. - заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.		
						Факт.		
	1 этап. Организационно-подготовительный	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	11.01.2021- 20.01.2021-	20.01.2021 1	Количество участников творческой группы, человек	Не менее 6	6	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	1 этап. Организационно-подготовительный	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	11.01.2021- 20.01.2021	20.01.2021	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	100%	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	1 этап. Организационно-подготовительный	Презентация проекта на педагогическом Совете	20.01.2021 - 15.02.2021	15.02.2021	Количество педагогов, человек	Не менее 20	20	Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель

	1 этап. Организационно-подготовительный	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части педагогических мастерских	15.02.2021-30.08.2021	30.08.2021	Количество документов.	1	1	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	1 этап. Организационно-подготовительный	Разработать и провести педагогический совет «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	01.07.2021-30.08.2021	30.08.2021	Количество участников	Не менее 20	20	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	2 этап. Основной	Организация и проведение семинара-практикума «Суть понятий профессиональные компетентности педагога»	01.09. 2021-30.09.2021	28.09.2021	Количество участников семинара-практикума, человек	Не менее 20	20	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	2 этап. Основной	Организация и проведение Деловой игры «Модель профессиональной компетентности педагога»	01.10.2021-31.10.2021	30.10.2021	Количество педагогов, человек	Не менее 20	20	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	2 этап. Основной	Организация и	01.11. 2021-	31.11.2021	Количество	Не	20	Мудрикова И.А. –

		проведение Методического квеста (по структуре индивидуальной программы профессионального развития педагогов)	30.11.2021		педагогов, человек	менее 20		старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
2 этап. Основной		Организация и проведение Ярмарки педагогических идей (презентация индивидуальных программ профессионального развития педагогов)	01.12.2021- 31.12. 2021	25.12.2021	Количество педагогов, человек	Не менее 20	18	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
2 этап. Основной		Разработка Мастер- классов (НОД)	01.09.2021- 31.03.2022	01.09.2021 - 31.03.2022	Количество педагогов, разработавших мастер-классы (НОД), человек	Не менее 8	15	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
2 этап. Основной		Проведение Мастер- классов (показ НОД)	01.09.2021- 31.03.2022	01.09.2021 - 31.03.2022	Количество участников мастер-классов, человек	Не менее 20	18	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
2 этап. Основной		Организация и проведение тренинга «Развитие коммуникативной	01.04.2022- 28.04.2022	24.04.2022	Количество педагогов, человек	Не менее 20	20	Мудрикова И.А. – старший воспитатель

		компетентности педагога как условие повышения качества образовательного процесса»						
	2 этап. Основной	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	10.05.2022-31.05.2022	31.05.2022	Количество педагогов, человек	Не менее 20	20	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Разработка и проведение итогового контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями». Составление аналитической справки.	01.07.2022-31.07.2022	01.08.2022	Количество документов.	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	01.10.2022-31.10.2022	28.10.2022	Количество участников конкурса, человек	Не менее 20	20	Панасенко О.В. – заведующий БДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Анализ результатов проекта и составление отчета	01.11.2022-01.12.2022	30.11.2022	Количество документов	1	1	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап.	Размещение в СМИ, на	01.12.2022-		Количество	1		Мудрикова И.А. –

	Аналитико-информационный	сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	31.12.2022		материалов, размещенных на сайте			старший воспитатель
--	--------------------------	---	------------	--	----------------------------------	--	--	---------------------

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	1 этап. Организационно-подготовительный	Проведение педагогического часа «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	30.08.2021	30.08.2022	Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	2 этап. Основной	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	31.05.2022	31.05.2022	Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	31.10.2022	28.10.2022	Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель

Итоговый отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	I. этап Подготовительный	11.01.2021-30.08.2021	11.01.2021-30.08.2021	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.	

				Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
2	II. этап Практико-ориентированный	01.09.2021- 31.05.2022	01.09.2021- 31.05.2022	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
3	III. этап Рефлексивно-оценочный (анализ результата реализации проекта)	01.07.2022- 31.08.2022	01.07.2022- 31.08.2022	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.	Факт.	
	I. этап Подготовительный	Создание творческой группы, разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта	11.01.2021- 11.02.2021	01.02.2021	Количество участников творческой группы, человек	не менее 6	6	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А.

								Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
I. этап Подготовительный	Мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	11.02.2021- 11.03.2021	11.02.2021 - 11.03.2021	охват родителей, %	не менее 90	90%	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
I. этап Подготовительный	Презентация проекта для педагогов	11.03.2021- 12.04.2021	31.03.2021	охват педагогов, %	100	100%	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
I. этап Подготовительный	Презентация проекта для родительской общественности	11.03.2021- 12.04.2021	31.03.2021	охват родителей, %	не менее 90	100	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	

	I. этап Подготовительный	Создание страницы на официальном сайте ДОУ с размещением информации по реализации мероприятий проекта	11.03.2021- 12.04.2021	31.03.2021	Количество публикаций, ед. в месяц	не менее 2	2	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап Подготовительный	Разработка положения о детско-родительских клубов	12.04.2021- 30.08.2021	30.08.2021	Количество документов, ед.	2	2	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	II. этап Практико-ориентированный	Заседание детско-родительского клуба «Здоровячек» (оздоровительные игры и упражнения, игры на коммуникацию)	01.09.2021- 20.05.2022	01.09.2021 - 20.05.2022	Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6	7	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико-ориентированный	Заседание детско-родительского клуба «Эрудит» (игры и упражнения на	01.09.2021- 20.05.2022	01.09.2021 - 20.05.2022	Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6	6	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель –

		развитие логического мышления)						Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
II. этап Практико-ориентированный	День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	Февраль 2022	24.02.2022	охват родителей, % охват педагогов, %	Не менее 60 100	62% 100%	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы	
II. этап Практико-ориентированный	Выпуск электронной газеты для родителей «Родительская школа»	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021 - 20.05.2022	Электронная газета, ед.	4 выпуска (1 раз в квартал)	4	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы	
II. этап Практико-ориентированный	Размещение информации по реализации проекта на сайте образовательной организации	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021 - 20.05.2022	Количество публикаций, ед. в месяц	не менее 2	2	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы	

								группы
II. этап Практико-ориентированный	Онлайн анкетирование для родителей по актуальным вопросам воспитания	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021 - 20.05.2022	Онлайн анкета, ед.	Не менее 5	5	5	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
II. этап Практико-ориентированный	Проведение онлайн консультации по актуальным вопросам воспитания запроса родителей	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021 - 20.05.2022	Видео консультации размещенное на сайте, ед.	Не менее 2	3	3	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
II. этап Практико-ориентированный	День самоуправления	Апрель 2022	20.04.2022	Охват родителей, %	Не менее 60	65	65	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
III. этап Рефлексивно-оценочный	Итоговый мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и	март-июнь 2022	20.05.2022	% охвата родителей	не менее 90	100	100	Заведующий – Панасенко О. В. Старший

	(анализ результата реализации проекта)	родительской общественности						воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
	III. этап Рефлексивно-оценочный (анализ результата реализации проекта)	Публичный отчет о реализации проекта на заседании педагогического совета	30.08.2022	30.08.2022	Количество документов, ед.	1	1	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
	III. этап Рефлексивно-оценочный (анализ результата реализации проекта)	Публичный отчет о реализации проекта на общем родительском собрании	30.08.2022	30.08.2022	Количество документов, ед.	1	1	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
	III. этап Рефлексивно-оценочный (анализ результата реализации проекта)	Публичный отчет на официальном сайте учреждения о итогах реализации проекта	30.08.2022	30.08.2022	Количество документов, ед.	1	1	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
-------	--------------------	---	---	--	------------------------------

I. этап Подготовительный	Мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	11.02.2021- 11.03.2021	11.02.2021- 11.03.2021	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
I. этап Подготовительный	Презентация проекта для педагогов и родительской общественности	11.03.2021- 12.04.2021	31.03.2021	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
II. этап Практико-ориентированный	День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	24.02.2022	24.02.2022	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
III. этап Рефлексивно-оценочный	Итоговый мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	март-июнь 2022	20.05.2022	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.
III. этап Рефлексивно-оценочный	Публичный отчет на заседании педагогического совета, и на общем родительском собрании.	30.08.2022	30.08.2022	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.