

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

Принята на заседании
Совета учреждения
протокол № 2
«30» октября 2020 г.

Согласована
Директор департамента
образования
Администрации города
Омска


Л.Г. Ефимова



М.П.

«___» _____ 20__ г.

Утверждена
Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368
комбинированного вида»




О.В. Панасенко

приказом № 80
от 30.10.2020

М.П.

«___» _____ 20__ г.

Программа развития
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»
на 2020-2024 г.г.

Омск 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт программы.....	4
SWOT-анализ	11
Паспорт управленческого проекта.....	16
«Создание информационного ресурса дидактических кейсов по всем образовательным областям»	16
План мероприятий проекта «Создание информационного ресурса дидактических кейсов по всем образовательным областям».....	19
План контрольных событий проекта «Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»	23
Промежуточный отчёт о реализации проекта «Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям».....	24
Итоговый отчёт о реализации проекта «Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям».....	31
Паспорт управленческого проекта «Мы разные – мы вместе!»	41
План мероприятий проекта «Мы разные – мы вместе!»	46
План контрольных событий проекта «Мы разные – мы вместе!».....	51
Промежуточный отчёт о реализации проекта «Мы разные – мы вместе!».....	53
Итоговый отчёт о реализации проекта «Мы разные – мы вместе!».....	60
Паспорт управленческого проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»	71
План мероприятий проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»	74
План контрольных событий проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»	79
Промежуточный отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»	80
Итоговый отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»	86

Паспорт управленческого проекта «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями».....	94
План мероприятий проекта «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»	98
План контрольных событий проекта	103
«Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»	103
Промежуточный отчёт о реализации проекта ««Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»»	105
Итоговый отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»	114

Паспорт программы

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	бюджетное дошкольное образовательное учреждения города Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644023, Российская Федерация, Омская область, город Омск, Октябрьский Административный округ, улица 3-я Железнодорожная, дом 28, тел. (3812) 54-48-88, электронный адрес: mdoy368@mail.ru
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Панасенко Ольга Викторовна – заведующий БДОУ mdoy368@mail.ru , тел.8-960-999-35-30 Мудрикова Ирина Александровна – старший воспитатель БДОУ mudrikova1972@gmail.com , тел. 8-950-792-93-05
5	Срок реализации программы развития	2020 – 2024 гг.
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	Разработанная Программа развития ДОУ (далее Программа) определяет основные направления модернизации, стратегию и перспективы развития БДОУ города Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Настоящая Программа предназначена для обеспечения перехода ДОУ в новое состояние (режим развития), обеспечивающее качество образования, адекватное требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования.

1. Управленческий проект «Мы разные – мы вместе!»:

Цель проекта:

- Выстраивание продуктивного взаимодействия обучающихся БДОУ со сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтничном образовательном пространстве посредством установления дистанционного диалога культур.

Задачи:

- Обеспечение в ДОУ необходимых условий для организации международных диалоговых коммуникаций.
- Формирование у дошкольников поликультурной компетентности посредством активного взаимообогащающего общения и сотрудничества.
- Создание презентативных творческих продуктов для обмена, раскрывающих этнокультурные особенности взаимодействующих сторон.
- Содействие процессу обобщения и распространения результатов инновационной практики в профессиональном сообществе на различных уровнях диссеминационной сети.
- Взаимодействие с учреждениями науки и культуры: детская школа искусств, музеи, библиотеки, спортивная школа
- Работа с семьями воспитанников детского сада.

2. Управленческий проект «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»

Цель проекта:

- Создание условий для естественного включения родителей (законных представителей) в разнообразные формы деятельности, поддержка образовательных инициатив родителей

		<p>посредством интерактивного взаимодействия.</p> <p>– Формирование «открытого» образовательного пространства для участия всех заинтересованных лиц в интеграции образовательной системы БДОУ</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проанализировать научно-методическую, нормативно-правовую информацию в рамках данного проекта • Разработать и активизировать комплекс мероприятий сопровождения родителей на период действия проекта • Осуществление педагогического сопровождения семей воспитанников. • Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи семьям детей раннего возраста. • Предоставить опыт работы с родителями педагогической общественности Октябрьского административного округа. <p>3. Управленческий проект «Создание информационного ресурса дидактических кейсов по всем образовательным областям»</p> <p>Цель проекта</p> <p>– Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у воспитанников, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.</p> <p>– Создание единого образовательного пространства, активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повышение компетенции педагогов в области создания цифровой образовательной среды; • изучение методологии и практики по использованию ЭОР в методической работе ДОУ;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • проведение качественного анализа владения педагогами ЭОР; • разработка технологии создания ЭОР для организации детской деятельности творческой группой педагогов; • разработка обновлённой модели методической службы и проверка её эффективности; • эффективное изменение стиля методической работы, обогащение и оптимизация функционирования БДОУ в режиме развития; • реальное повышение уровня всех компонентов профессиональной компетенции педагогов БДОУ средствами использования ЭОР; • создание единого педагогического сообщества единомышленников из педагогов БДОУ и родителей; • распространение результатов инновационной деятельности: публикации <p>4. Управленческий проект «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»</p> <p>Цель проекта:</p> <p>– Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повысить уровень профессиональной компетентности сотрудников ДОО, обеспечив его готовность к реализации ФГОС ДО. • Повысить уровень удовлетворенности коллектива условиями, результатами собственной профессиональной деятельности. • Оптимизировать инновационную деятельность всех специалистов ДОО посредством повышения их мотивации к участию в инновационной деятельности.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Активизировать профессиональное творчество, дух состязательности в педагогическом мастерстве • Совершенствовать систему стимулирования педагогического труда, обеспечивающую высокий уровень активности педагогов (сотрудничество, совместное творчество в рамках образовательного процесса). 		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Этап 1 – организационно-подготовительный: выявление ресурсов и подготовка нормативных документов для реализации Программы развития.	Сентябрь 2020 г.	Январь 2021 г.
		Этап 2 – внедренческий: практическая реализация Программы развития.	Январь 2021 г.	Сентябрь 2024 г.
		Этап 3 – Аналитико-информационный	Октябрь 2024 г.	Декабрь 2024 г.
8	Объемы и источники финансирования	Поступления из госбюджета: организация финансируется учредителем по бюджетной смете на основании государственного (муниципального) задания.		
9	Ожидаемые результаты	<p>В итоге реализации Программы развития ДОУ предполагаются следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Повысилось качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; – Доля педагогов, получающих высокие результаты реализации ООП ДОУ не менее 60%. – Развита система управления ДОУ на основе включения родителей в управленческий процесс. Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие в образовательном процессе, в мероприятиях БДОУ – до 55%. 		

- Установление прочных и эффективных связей БДОУ с иностранными дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ-партнеры) в рамках международного сотрудничества (заключение договоров о международном сотрудничестве – не менее 5).
- Высокий уровень сформированности у выпускников БДОУ межкультурной компетентности и социокультурной толерантности (более 90%).
- Создание системы взаимообмена презентативными творческими продуктами, раскрывающими этнокультурные особенности сотрудничающих сторон (международный электронный образовательный ресурс дошкольного образования).
- Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ДО –100%.
- Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая и высшая) - до 60%.
- Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия, форумы, конкурсы профессиональной направленности муниципального, всероссийского и международного уровней, в профессиональных изданиях и средствах массовой информации, интернет-образовательных порталах - до 80%.
- Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ муниципального, регионального и всероссийского уровня - до 5%.
- Доля педагогов, владеющих ИКТ – компетентностью – 80%.
- Доля педагогов, реализующих проекты – до 100%.
- Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной деятельности – до 85%.
- Доля родителей, удовлетворенных

		<p>образовательными услугами – не менее 95 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Доля родителей-посетителей официального сайта учреждения в сети Интернет - до 80%. – Предоставление консультационной услуги семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста (консультативный пункт) - до 10 человек в месяц.
--	--	---

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (Т)
Кадровое обеспечение			
<p>Слаженный коллектив педагогов.</p> <p>Благоприятный психологический климат в БДОУ</p> <p>Осознание членами коллектива необходимости получения высшего образования и постоянного повышения квалификации.</p>	<p>Наличие молодых специалистов без опыта работы или с маленьким опытом работы.</p> <p>Малоактивное участие педагогов в мероприятиях районного и городского уровней</p>	<p>Активация системы наставничества. Возможность повышения квалификации педагогических работников за счёт увеличения объёма внебюджетного финансирования.</p> <p>Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах на уровне района, города.</p> <p>Активное участие в конкурсном движении района, города.</p>	<p>Потеря опытного профессионального состава вследствие возрастных особенностей</p> <p>Дефицит педагогических кадров, полностью соответствующих требованиям профессионального стандарта (образование, педагогическая компетентность, опыт).</p>
Материально-техническое обеспечение			
<p>Детский сад хорошей комплектации и позволяет охватить большую часть</p>	<p>Недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждения</p>	<p>Дооснастить учреждение мультимедийным оборудованием. Оборудовать</p>	<p>Ограниченность средств финансирования.</p>

населения микрорайона. Пополнение периодическими изданиями методического кабинета.	и оснащенности образовательного процесса современными техническими средствами. Отсутствие цифровой образовательной среды. Отсутствие кабинета психолога и комнаты психологической разгрузки.	комнату психологической разгрузки. Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности БДОУ, обусловленное улучшением качества образовательно- воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;	
Финансово-хозяйственная деятельность			
Финансовое обеспечение введение профессионального Стандарта Педагога, педагогического процесса.	Недостаток финансовых средств на содержание здания и приобретение оборудования.	Привлечение внебюджетных средств.	Трудности в получении дополнительного финансирования.
Содержание образовательной деятельности			
Использование парциальных и вариативных программ в зависимости от интеллектуальных возможностей детей и педагогов. Высокий уровень качества образовательных	Преобладание обучающих занятий в ущерб развивающим. Недостаток творческой инициативы родителей, педагогов. Перекладывание проблемы в	Изучение и внедрение инновационных разработок, программ в детском саду. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: внедрение новых технологий,	Формирование у педагогов мотивации к профессиональному совершенствованию. Нехватка помещений для полноценного внедрения инновационных

<p>услуг. Внедрение в педагогический процесс ДОУ: Системы приобщение детей к истокам русской народной культуры; Творческих конкурсов педагогов, детей родителей; Проекты совместной деятельности. Заинтересованность педагогов в результатах труда, мотивации к переходу ДОУ в режим развития, нововведений</p>	<p>нестандартных ситуациях на руководство.</p>	<p>приемов взаимодействия с родителями; использование в работе интерактивных методов общения с родителями.</p>	<p>программ дополнительного образования (кружка, секции и т.п.)</p>
---	--	--	---

Содержание оздоровительной работы

<p>Сложившаяся система оздоровительных мероприятий с детьми в ДОУ. Наличие спортивного зала. Система профилактических мероприятий. Качество питания (4-х разовое питание). Наличие медицинского</p>	<p>Отсутствие системы взаимодействия педагогических и медицинских работников. Отсутствие инструктора по физической культуре. Отсутствие регулярного сбалансированного питания у детей дома.</p>	<p>Применение системного подхода к вопросам оздоровления. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей. Поиск и внедрение инновационных технологий и методик оздоровления и закаливания.</p>	<p>Отсутствие у родителей и педагогов потребности в здоровом образе жизни. Непонимание родителями важности соблюдения режима и организации рационального питания детей дома.</p>
---	---	---	--

кабинета (медицинская сестра).			
Работа с родителями			
<p>Положительный имидж среди образовательных учреждений района, родителей (законных представителей)</p> <p>Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.</p> <p>Смотры-конкурсы совместных работ детей и родителей.</p>	<p>Слабая включенность родителей в образовательный процесс БДОУ</p> <p>Увеличивается количество семей с низким прожиточным минимумом по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - матери находятся в отпуске по уходу за вторым ребёнком; - один из супругов или оба, считаются временно не работающими; - многодетные семьи. <p>Есть семьи, находящиеся в поле педагогического риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - родители много работают, и дети испытывают дефицит в общении; - увеличивается количество детей с нарушениями речи и развития; <p>растет число неполных семей,</p>	<p>Коррекция системы работы с родителями. Организация тематических выставок литературных новинок.</p> <p>Спонсорство.</p> <p>Организация Родительского Клуба</p>	<p>Перенесение на ДОУ ответственности за воспитание детей.</p> <p>Снижение общего уровня культуры участников образовательных отношений</p> <p>Высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие времени, низкая заинтересованность в контакте с воспитателями;</p>

	в которых воспитанием ребёнка занимается мать;		
Наличие и качество рекламы собственной деятельности			
Положительный имидж среди образовательных учреждений района, родителей (законных представителей) Информация о деятельности ДОУ на разработанном сайте. Еженедельное обновление информации на сайте ДОУ. Проведение дней открытых дверей.	Слабая организация работы с местными СМИ.	Публикации опыта работы в интернет-изданиях, печатных изданиях. Презентация деятельности ДОУ, творческие отчеты о работе на разных уровнях (районных, городских, всероссийских).	Недооценка значимости деятельности дошкольных учреждений местными СМИ. Слабая включенность родителей в образовательный процесс БДОУ

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Паспорт управленческого проекта
«Создание информационного ресурса дидактических кейсов по всем образовательным областям»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Создание информационного ресурса методического комплекса по всем образовательным областям»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
3	Инициатор проекта	Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Панасенко Ольга Викторовна, тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Мудрикова Ирина Александровна тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
6	Заместитель руководителя проекта	Воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Темерева Оксана Анатольевна. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru
7	Перечень исполнителей проекта	Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Панасенко Ольга Викторовна, тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru Старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Мудрикова Ирина Александровна, тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com Воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Темерева Оксана Анатольевна, +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru Учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» -Ищук Елена Алексеевна,

		+7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru Воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Алиманова Оксана Юрьевна, +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru		
8	Координатор проекта			
II. Описание проекта				
9	Основание для инициации проекта	Национальный проект образования «Цифровая образовательная среда»		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 12.10.2018)		
11	Цель реализации проекта	Создание условий для развития современной образовательной среды посредством формирования цифровых ресурсов		
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучить и проанализировать научно-методическую, нормативно-правовую информацию в рамках данного проекта 2. Разработать дополнительные дидактические кейсы по пяти образовательным областям 3. Создать удаленный информационный ресурс (облачное хранилище) с доступом всех участников образовательных отношений 		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличить количество пользователей цифрового образовательного ресурса (ЦОР) от 30% до 100% 2. Участие в разработке ЦОР не менее 50% воспитателей 3. Заполнение облачного хранилища дидактическими кейсами не менее 50 единиц 		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе	01.09.2021	31.12.2024

	реализации проекта	в разрезе этапов реализации:		
		I.этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	01.09.2021	31.12.2021
		II.этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	11.01.2022	11.01.2024
		III.этап создание облачного хранилища	12.01.2024	31.12.2024
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	«Развитие цифрового пространства образовательных организаций города Омска в части создания информационно-библиотечных центров»		
17	Основные риски реализации проекта	Компетенция команды – низкий уровень Затягивание этапа – средний уровень		

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

План мероприятий проекта «Создание информационного ресурса дидактических кейсов по всем образовательным областям»

№п /п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1 этап						
1	Информационная презентация проекта	01.09.2021	10.10.2021	Процент информированных педагогов	100%	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
2	Изучение и анализ уровня овладения ИКТ	01.09.2021	22.11.2021	Количество документов, ед	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
3	Разработка и утверждение документов фокус-групп	01.09.2021	10.10.2021	Количество документов, ед	1	Заведующий БДОУ – Панасенко О.В. Старший воспитатель – Мудрикова И.А.
4	Создание фокус-группы по направлениям	01.09.2021	10.10.2021	Количество фокус-групп, ед. Количество человек в фокус-группе, чел.	Не менее 5 Не менее 3 человек	Старший воспитатель – Мудрикова И.А.
5	Разработка алгоритма	10.10.2021	22.11.2021	Количество	1	Руководители фокус групп

	внутри фокус групп			документов, ед		
6	Изучение материалов	10.10.2021	15.12.2021	Количество документов, ед	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
7	Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021	20.12.2021	Количество документов, ед	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., Заведующий БДОУ – Панасенко О.В.
2 этап						
8	Разработка образцовых дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022	31.08.2023	Количество кейсов, ед	5	Руководители фокус групп
14	Мастер-класс по созданию презентаций	18.10.2022	29.10.2022	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп
15	Мастер-класс по созданию компьютерных дидактических игр	01.12.2022	12.12.2022	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп
16	Создать график свободного доступа КПК для занятия творческой группы	11.01.2022	19.01.2022	Количество документов, ед	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
9	Семинар-практикум №1 «Использование дидактических кейсов в образовательной области	01.09.2022	10.09.2022	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп

	«Речевое развитие»					
10	Семинар-практикум №2 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Физическое развитие»	13.09.2021	21.11.2022	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп
11	Семинар-практикум №3 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»	22.11.2022	26.02.2023	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп
12	Семинар-практикум №4 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»	26.02.2023	20.03.2023	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп
13	Семинар-практикум №5 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Познавательное развитие»	20.03.2023	20.05.2023	Количество педагогов, ед	Не менее 15	Руководители фокус групп
17	Разработка дидактических	11.01.2022	31.05.2023	Количество	5	Руководители фокус групп

	кейсов по направлениям			кейсов, ед		
18	Презентация кейсов	31.05.2023	11.01.2024	Количество, ед	5	Руководители фокус групп
3 этап						
19	Разработать структуру облачного хранилища	12.01.2024	22.04.2024	Количество структур, ед	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., руководители фокус групп
20	Размещение дидактических ресурсов	12.01.2024	31.12.2024	Количество ресурсов, ед	Не менее 50	Руководители фокус групп, администраторы сайта
21	Обучить сотрудников работать в облаке	22.10.2024	31.12.2024	Количество педагогов, ед	Не менее 20	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
22	Презентация через соц.сети	23.10.2024	23.11.2024	Количество презентаций, ед	1	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., администраторы сайта
23	Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.10.2024	23.12.2024	Количество педагогов, ед	Не менее 20	Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.,

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида»

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

План контрольных событий проекта «Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021	Мудрикова Ирина Александровна, старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна, воспитатель, Ищук Елена Алексеевна, учитель-логопед
2 этап			
2	Презентация кейсов	20.09.2024	Руководители фокус групп
3 этап			
3	Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.11.2024	Мудрикова Ирина Александровна, старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна, воспитатель, Ищук Елена Алексеевна, учитель-логопед

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида»

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»

I. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	01.09.2021- 31.12.2021	01.09.2021- 31.12.2021		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна - воспитатель, Ищук Елена Алексеевна - учитель-логопед
II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	11.01.2022- 20.09.2024	11.01.2022- 20.09.2024		Руководители фокус групп
III этап Создание облачного хранилища	21.09.2024- 31.12.2024	21.09.2024- 31.12.2024		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна - воспитатель, Ищук Елена Алексеевна - учитель-логопед

II. Информация об исполнении мероприятия проекта							
Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
				Наименование единицы измерения	План.	Факт.	
Информационная презентация проекта	01.09.2021-10.10.2021	01.09.2021-10.10.2021		Процент информированных педагогов	100%		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
Изучение и анализ уровня овладения ИКТ	01.09.2021-22.11.2021	01.09.2021-22.11.2021		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
Разработка и утверждение документов фокус-групп	01.09.2021-10.10.2021	01.09.2021-10.10.2021		Количество документов, ед	1		Заведующий БДОУ – Панасенко О.В. Старший воспитатель – Мудрикова И.А.
Создание фокус-группы по направлениям	01.09.2021-10.10.2021	01.09.2021-10.10.2021		Количество фокус-групп, ед. Количество человек в	Не менее 5 Не		Старший воспитатель – Мудрикова И.А.

				фокус- группе, чел.	менее 3		
Разработка алгоритма внутри фокус групп	10.10.2021- 22.11.2021	10.10.2021- 22.11.2021		Количество документов, ед	1		Руководители фокус групп
Изучение материалов	10.10.2021- 15.12.2021	10.10.2021- 15.12.2021		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021- 20.12.2021	20.12.2021- 20.12.2021		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., Заведующий БДОУ – Панасенко О.В.
Разработка образцовых дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022- 31.08.2024	11.01.2022- 31.08.2024		Количество кейсов, ед	5		Руководители фокус групп
Мастер-класс по созданию презентаций	18.10.2022- 29.10.2022	18.10.2022- 29.10.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
Мастер-класс по созданию	01.12.2022- 12.12.2022	01.12.2022- 12.12.2022		Количество педагогов,	Не менее		Руководители фокус групп

компьютерных дидактических игр				чел.	15		
Создать график свободного доступа КПК для занятия творческой группы	11.01.2022-19.01.2022	11.01.2022-19.01.2022		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
Семинар-практикум №1 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Речевое развитие»	01.09.2022-10.09.2022	01.09.2022-10.09.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
Семинар-практикум №2 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Физическое	13.09.2021-21.11.2022	13.09.2021-21.11.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп

развитие»							
Семинар-практикум №3 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»	22.11.2022-26.02.2023	22.11.2022-26.02.2023		Количество педагогов, ед	Не менее 15		Руководители фокус групп
Семинар-практикум №4 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»	26.02.2023-20.03.2023	26.02.2023-20.03.2023		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
Семинар-практикум №5 «Использование	20.03.2023-20.05.2023	20.03.2023-20.05.2023		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп

дидактических кейсов в образовательной области «Познавательное развитие»							
Разработка дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022-31.05.2024	11.01.2022-31.05.2024		Количество кейсов, ед	5		Руководители фокус групп
Презентация кейсов	31.05.2024-20.09.2024	31.05.2024-20.09.2024		Количество, ед	5		Руководители фокус групп
Разработать структуру облачного хранилища	12.01.2024-22.10.2024	12.01.2024-22.10.2024		Количество структур, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., руководители фокус групп
Размещение дидактических ресурсов	22.04.2024-31.12.2024	22.04.2024-31.12.2024		Количество ресурсов, ед	Не менее 50		Руководители фокус групп, администраторы сайта
Обучить сотрудников работать в облаке	22.10.2024-31.12.2024	22.10.2024-31.12.2024		Количество педагогов, чел.	Не менее 20		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.

Презентация через соц.сети	23.10.2024- 23.11.2024	23.10.2024- 23.11.2024		Количество презентаций, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., администраторы сайта
Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.10.2024- 23.11.2024	23.10.2024- 23.11.2024		Количество педагогов, чел.	Не менее 20		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.,

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Создание информационного ресурса методических комплексов по всем образовательным областям»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Мудрикова Ирина Александровна тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Создание условий для развития современной образовательной среды посредством формирования цифровых ресурсов
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	01.09.2021- 31.12.2021		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна - воспитатель, Ищук Елена Алексеевна - учитель-логопед	
2	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	11.01.2022- 20.09.2024		Руководители фокус групп	
3	III этап Создание облачного хранилища	12.01.2024- 23.12.2024		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна - воспитатель, Ищук Елена Алексеевна - учитель-логопед	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.	Факт.	
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Информационная презентация проекта	01.09.2021-10.10.2021		охват педагогов,%	100%		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Изучение и анализ уровня овладения ИКТ	01.09.2021-22.11.2021		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	I этап Изучение и анализ научно-	Разработка и утверждение документов	01.09.2021-10.10.2021		Количество документов, ед	1		Заведующий БДОУ – Панасенко О.В.

	методической, нормативно-правовой информации	фокус-групп						Старший воспитатель – Мудрикова И.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Создание фокус-группы по направлениям	01.09.2021-10.10.2021		Количество фокус-групп, ед. Количество человек в фокус-группе, чел.	Не менее 5 Не менее 3 человек		Старший воспитатель – Мудрикова И.А.
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Разработка алгоритма внутри фокус групп	10.10.2021-22.11.2021		Количество документов, ед	1		Руководители фокус групп
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Изучение материалов	10.10.2021-15.12.2021		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.

I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой информации	Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021-20.12.2021		Количество документов, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., Заведующий БДОУ – Панасенко О.В.
II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Разработка образцовых дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022-31.08.2024		Количество кейсов, ед	5		Руководители фокус групп
II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Мастер-класс по созданию презентаций	18.10.2022-29.10.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Мастер-класс по созданию компьютерных дидактических игр	01.12.2022-12.12.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
II этап Разработка	Создать график свободного	11.01.2022-19.01.2022		Количество документов,	1		Старший воспитатель –

	дополнительных дидактических кейсов	доступа КПК для занятия творческой группы			ед			Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №1 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Речевое развитие»	01.09.2022-10.09.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №2 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Физическое развитие»	13.09.2021-21.11.2022		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №3 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Физическое развитие»	22.11.2022-26.02.2023		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп

	кейсов	кейсов в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»						
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №4 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»	26.02.2023-20.03.2023		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Семинар-практикум №5 «Использование дидактических кейсов в образовательной области «Познавательное развитие»	20.03.2023-20.05.2023		Количество педагогов, чел.	Не менее 15		Руководители фокус групп

	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Разработка дидактических кейсов по направлениям	11.01.2022-31.05.2024		Количество кейсов, ед	5		Руководители фокус групп
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Презентация кейсов	31.05.2024-20.09.2024		Количество, ед	5		Руководители фокус групп
	III этап Создание облачного хранилища	Разработать структуру облачного хранилища	12.01.2024-22.10.2024		Количество структур, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., руководители фокус групп
	III этап Создание облачного хранилища	Размещение дидактических ресурсов	22.04.2024-31.12.2024		Количество ресурсов, ед	Не менее 50		Руководители фокус групп, администраторы сайта
	III этап Создание облачного хранилища	Обучить сотрудников работать в облаке	22.10.2024-31.12.2024		Количество педагогов, чел.	Не менее 20		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед –

								Ищук Е.А.
	III этап Создание облачного хранилища	Презентация через соц.сети	23.10.2024- 23.11.2024		Количество презентаций, ед	1		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А., адм.сайта
	III этап Создание облачного хранилища	Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.10.2024- 23.11.2024		Количество педагогов, чел.	Не менее 20		Старший воспитатель – Мудрикова И.А., учитель-логопед – Ищук Е.А.,

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	I этап Изучение и анализ научно-методической, нормативно-правовой	Публичное представление аналитической справки (сайт)	20.12.2021		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна - воспитатель,

	информации				Ищук Елена Алексеевна - учитель-логопед
	II этап Разработка дополнительных дидактических кейсов	Презентация кейсов	20.09.2024		
	III этап Создание облачного хранилища	Круглый стол по использованию облачного хранилища	23.11.2024		Мудрикова Ирина Александровна - старший воспитатель, Темерева Оксана Анатольевна - воспитатель, Ищук Елена Алексеевна - учитель-логопед

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Паспорт управленческого проекта

«Мы разные – мы вместе!»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Мы разные – мы вместе!» «Успех каждого ребенка»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	<p>«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»: «модернизация содержания и организации педагогического образования в области воспитания; формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России»</p> <p>Всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников, раскрытие их индивидуального потенциала, развитие социальной адаптированности и приобщение к общечеловеческим ценностям, предпосылок учебной деятельности, необходимых для успешной адаптации выпускников при переходе на ступень начального общего образования в контексте ФГОС ДО [п. 1.5, 2.4]</p> <p>Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально- экономического развития Омской области до 2025 года, Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167, от 30.11.2017 N 197, от 07.05.2018 N 53, раздел 6.2)</p>
3	Инициатор проекта	Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Панасенко Ольга Викторовна тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru
4	Куратор проекта	
5	Руководитель проекта	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
6	Заместитель руководителя проекта	Алиманова О.Ю. - воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru
7	Перечень исполнителей	Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» - Панасенко Ольга Викторовна

	проекта	<p>тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru;</p> <p>Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида»</p> <p>тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com;</p> <p>Алиманова О.Ю. - воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида»</p> <p>тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru;</p> <p>воспитатели групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пинчук Е.П. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Олейник Н.Ю. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Булавцева С.Г. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Темерева О.А. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Куцьилова В.В. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Сиденько А.А. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Абдыкаримова Н.А. тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Гомонова О.В. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Муровицкая Л.Ю.- тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru;
8	Координатор проекта	
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	<p>В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всё большее распространение среди российского общества получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации проникают в семью, детский сад, школу.</p> <p>«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»: Большое значение в воспитании детей приобретают идеи приобщения ребенка к культуре, к национальным и общечеловеческим ценностям,</p>

		формирование толерантного отношения к сверстникам, в последние годы в детских садах посещают дети разных национальностей с разными семейными традициями
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14. 10. 2013 № 1170 П (в ред. от 12.10.2018). Муниципальная программа города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" Приложение к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 г. N 1168-п
11	Цель реализации проекта	Цель проекта – выстраивание продуктивного взаимодействия обучающихся БДОУ со сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтничном образовательном пространстве посредством установления дистанционного диалога культур
12	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение в ДОУ необходимых условий для организации международных диалоговых коммуникаций. • Формирование у дошкольников поликультурной компетентности посредством активного взаимообогащающего общения и сотрудничества. • Создание презентативных творческих продуктов для обмена, раскрывающих этнокультурные особенности взаимодействующих сторон. • Содействие процессу обобщения и распространения результатов инновационной практики в профессиональном сообществе на различных уровнях диссеминационной сети. • Взаимодействие с учреждениями науки и культуры: детская школа искусств, музеи, библиотеки, спортивная школа • Работа с семьями воспитанников детского сада.

13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установление прочных и эффективных связей БДОУ с иностранными дошкольными организациями в рамках международного сотрудничества (заключение договоров о международном сотрудничестве) не менее 5. ➤ Высокий уровень сформированности у выпускников БДОУ межкультурной компетентности и социокультурной толерантности (более 90%). ➤ Создание системы обмена презентативными творческими продуктами, раскрывающими этнокультурные особенности сотрудничающих сторон (международный электронный образовательный ресурс дошкольного образования). ➤ Проектом охвачены до 80% педагогов, до 60% воспитанников, до 60% родителей. ➤ Создано единое информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	31.08.2021	30.09.2023
		1 этап. Организационно-подготовительный	31.08.2021	29.08.2022
		2 этап. Основной	01.09.2022	31.05.2023
		3 этап. Аналитико-информационный	31.05.2023	30.09.2023
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	«Будущий учитель- учитель будущего» «Цифровая образовательная среда» «Поддержка семей, имеющих детей»		
17	Основные риски реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный уровень квалификации специалистов, со стороны партнеров проекта 2. Кадровые изменения в составе проектной команды; 3. Недостаточный уровень квалификации проектной 		

		команды; 4. Недостаточный уровень качества подготовки информации исполнителями мероприятий проекта
--	--	---

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида »

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

План мероприятий проекта «Мы разные – мы вместе!»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1 этап						
	Подготовка нормативно- правовой базы для реализации проекта	31.08.2021	31.10.2021	Положение о проекте, ед;	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Информационная презентация проекта	31.10.2021	08.11.2021	Процент информированных педагогов	100%	Мудрикова И.А. - старший воспитатель Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	08.11.2021	13.11.2021	Количество документов, ед. Степень охвата сотрудников БДОУ; %	2 Не менее 80%	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Анализу имеющегося опыта организации и осуществления	13.11.2021	26.02.2022	Аналитические материалы по итогам изученного	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. -

	сотрудничества с иностранными дошкольными учреждениями			опыта, ед.		воспитатель
	Формирование базы иностранных дошкольных организаций-компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству в рамках проекта	31.08.2021	29.08.2022	Договор-соглашение на сотрудничество с ДОО ближнего зарубежья, ед.	Не менее 5	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Презентация проекта на педагогическом Совете	31.07.2022	31.08.2022	Количество материалов, ед.	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОО (ежемесячно)	31.07.2022	31.08.2022	Количество публикаций на сайте БДОУ, ед.	Не менее 5 в месяц	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
2 этап						
	Подготовка и реализация блока «Здравствуйте,	01.09.2022	09.11.2022	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ,	Не менее 60%	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. -

	давайте дружить!»;			%; -Комплект методической документации, ед	1	воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Мой детский сад, моя группа»;	15.11.2022	17.01.2023	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Моя страна, Мой город»;	21.01.2023	20.03.2023	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Традиции моего народа»;	20.03.2023	20.05.2023	Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель Алиманова О.Ю. - воспитатель

	Промежуточная экспертиза проекта	20.05.2023	30.05.2023	Аналитическая справка, ед.	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. – восп.
3 этап						
	Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения (родители воспитанников БДОУ, ДОУ - партнеров) качеством образовательных услуг, предоставляемых БДОУ	20.03.2023	31.08.2023	количество документально оформленных результатов исследования, ед.	Не менее 10	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Расширение круга иностранных ДОУ - компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству с БДОУ	11.01.2022	30.09.2023	Количество подготовленных документов (договор о сотрудничестве), ед.	Не менее 5	Мудрикова И.А. - старший воспитатель
	Формирование перспектив реализации проекта,	11.01.2022	30.09.2023	Плана дальнейшей перспективы проекта, ед.	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. -

	формирование модели международного сотрудничества в диаде «педагог – педагог»			Положение о проекте, ед.	1	воспитатель
	Транслирование положительного опыта реализации проекта	11.01.2022	30.09.2023	Видеоконференции, пресс-релизы, буклеты, статьи, презентации, ед.	Не менее 10	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Конференция. Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в публичном докладе руководителя)	31.05.2023	30.09.2023	количество подготовленных документов, ед.	1	Заведующий - Панасенко О.В., Мудрикова И.А. - старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

**План контрольных событий проекта
«Мы разные – мы вместе!»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Презентация проекта на педагогическом Совете. Сформирована база иностранных дошкольных организаций-компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству в рамках проекта	29.08.2022	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
2 этап			
2	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Здравствуйте, давайте дружить!», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	09.11.2022	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Мой детский сад, моя группа», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	17.01.2023	
	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Моя страна, Мой город», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	20.03.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Традиции моего народа», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	20.05.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовлен отчет по итогам реализации мероприятий 2 этапа проекта	30.05.2023	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
3 этап			
3	Конференция. Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в публичном докладе руководителя)	30.09.2023	Панасенко О.В. - заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Промежуточный отчёт о реализации проекта «Мы разные – мы вместе!»

I. Общая информация о реализации проекта						
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта		
1 этап. Организационно-подготовительный	31.08.2021-29.08.2022	31.08.2021-29.08.2022		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель		
2 этап. Основной	01.09.2022-31.05.2023	01.09.2022-31.05.2023		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель		
3 этап. Аналитико-информационный	31.05.2023-30.09.2023	31.05.2023-30.09.2023		Панасенко О.В. - заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель		
II. Информация об исполнении мероприятия проекта						
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия	Прогнозируемый срок реализации мероприятия	Фактический срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

		проекта (дата начала и завершения)	проекта (дата начала и завершения)	мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Наименование единица измерения	План.	Факт.	
	Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта	31.08.2021-31.10.2021	31.08.2021-31.10.2021		Положение о проекте, ед;	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Информационная презентация проекта	31.10.2021-08.11.2021	31.10.2021-08.11.2021		Процент информированных педагогов	100%		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	08.11.2021-13.11.2021	08.11.2021-13.11.2021		Положение о творческой группе; ед. Приказ о создании творческой группы; ед. Степень охвата сотрудников БДОУ; %	1 1 Не менее 80%		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

Анализу имеющегося опыта организации и осуществления сотрудничества с иностранными дошкольными учреждениями	13.11.2021-26.02.2022	13.11.2021-26.02.2022		Аналитические материалы по итогам изученного опыта, ед.	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
Формирование базы иностранных дошкольных организаций-компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству в рамках проекта	31.08.2021-29.08.2022	31.08.2021-29.08.2022		Договор-соглашение на сотрудничество с ДОУ ближнего зарубежья, ед.	Не менее 5		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
Презентация проекта на педагогическом Совете	31.07.2022-31.08.2022	31.07.2022-31.08.2022					Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	31.07.2022-31.08.2022	31.07.2022-31.08.2022		Создание официальной группы проекта на сайте БДОУ, ед.	Не менее 5 в месяц		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Здравствуйте, давайте дружить!»;	01.09.2022-09.11.2022	01.09.2022-09.11.2022		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Мой детский сад, моя группа»;	15.11.2022-17.01.2023	15.11.2022-17.01.2023		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Моя	21.01.2023-20.03.2023	21.01.2023-20.03.2023		Степень охвата обучающихся и родителей	Не менее 60%		Мудрикова И.А. - старший воспитатель,

	страна, Мой город»;				БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	1		Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Подготовка и реализация блока «Традиции моего народа»;	20.03.2023-20.05.2023	20.03.2023-20.05.2023		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60%	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Промежуточная экспертиза проекта	20.05.2023-30.05.2023	20.05.2023-30.05.2023		экспертное заключение, ед.	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения	20.03.2023-31.08.2023	20.03.2023-31.08.2023		Наличие документально оформленных результатов исследования, ед.	Не менее 10		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

(родители воспитанников БДОУ, ДОУ - партнеров) качеством образовательных услуг, предоставляемых БДОУ							
Расширение круга иностранных ДОУ - компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству с БДОУ	11.01.2022-30.09.2023	11.01.2022-30.09.2023		Количество подготовленных документов (договор о сотрудничестве), ед.	Не менее 5		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
Формирование перспектив реализации проекта, Формирование модели международного	11.01.2022-30.09.2023	11.01.2022-30.09.2023		Плана дальнейшей перспективы проекта, ед. Положение о проекте, ед.	1 1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

	сотрудничества в диаде «педагог – педагог»							
	Транслирование положительного опыта реализации проекта	11.01.2022- 30.09.2023	11.01.2022- 30.09.2023		Видеоконферен ции, пресс- релизы, буклеты, статьи, презентации, ед.	Не менее 10		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в публичном докладе руководителя)	31.05.2023- 30.09.2023	31.05.2023- 30.09.2023		Публичный доклад руководителя проекта, количество подготовленны х документов, ед.	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида »

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

Итоговый отчёт о реализации проекта «Мы разные – мы вместе!»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Мы разные – мы вместе!»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Выстраивание продуктивного взаимодействия обучающихся БДОУ со сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтничном образовательном пространстве посредством установления дистанционного диалога культур
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	1 этап. Организационно-подготовительный	31.08.2021-29.08.2022		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2	2 этап. Основной	01.09.2022-31.05.2023		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3	3 этап. Аналитико-информационный	31.05.2023-30.09.2023		Панасенко О.В. - заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/ п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.	Факт	
	1 этап. Организационно- подготовительный	Подготовка нормативно- правовой базы для реализации проекта	31.08.2021- 31.10.2021		Положение о проекте, ед;	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организационно- подготовительный	Информационна я презентация проекта	31.10.2021- 08.11.2021		Процент информированн ых педагогов	100%		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организационно- подготовительный	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-	08.11.2021- 13.11.2021		Положение о творческой группе; ед. Приказ о создании творческой группы; ед.	1 1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

		правовой базы)			Степень охвата сотрудников БДОУ; %	Не менее 80%		
	1 этап. Организационно-подготовительный	Анализу имеющегося опыта организации и осуществления сотрудничества с иностранными дошкольными учреждениями	13.11.2021-26.02.2022		Аналитические материалы по итогам изученного опыта, ед.	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организационно-подготовительный	Формирование базы иностранных дошкольных организаций-компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству в рамках проекта	31.08.2021-29.08.2022		Договор-соглашение на сотрудничество с ДОУ ближнего зарубежья, ед.	Не менее 5		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организационно-подготовительный	Презентация проекта на педагогическом	31.07.2022-31.08.2022					Мудрикова И.А. - старший воспитатель,

		Совете						Алиманова О.Ю. - воспитатель
	1 этап. Организационно- подготовительный	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	31.07.2022- 31.08.2022		Создание официальной группы проекта на сайте БДОУ, ед.	Не менее 5 в месяцы		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Здравствуйте, давайте дружить!»;	01.09.2022- 09.11.2022		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Мой детский сад, моя группа»;	15.11.2022- 17.01.2023		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации,	Не менее 60% 1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

					ед		
	2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Моя страна, Мой город»;	21.01.2023-20.03.2023		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовка и реализация блока «Традиции моего народа»;	20.03.2023-20.05.2023		Степень охвата обучающихся и родителей БДОУ, %; -Комплект методической документации, ед	Не менее 60% 1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Промежуточная экспертиза проекта	20.05.2023-30.05.2023		экспертное заключение, ед.	1	Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	3 этап.	Мониторинговые	20.03.2023-		Наличие	Не	Мудрикова И.А. -

	Аналитико-информационный	исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения (родители воспитанников БДОУ, ДОУ - партнеров) качеством образовательных услуг, предоставляемых БДОУ	31.08.2023		документально оформленных результатов исследования, ед.	менее 10		старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Расширение круга иностранных ДОУ - компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству с БДОУ	11.01.2022-30.09.2023		Количество подготовленных документов (договор о сотрудничестве), ед.	Не менее 5		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	3 этап.	Формирование	11.01.2022-		Плана	1		Мудрикова И.А. -

	Аналитико-информационный	перспектив реализации проекта, Формирование модели международного сотрудничества в диаде «педагог – педагог»	30.09.2023		дальнейшей перспективы проекта, ед. Положение о проекте, ед.	1		старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Транслирование положительного опыта реализации проекта	11.01.2022-30.09.2023		Видеоконференц ии, пресс-релизы, буклеты, статьи, презентации, ед.	Не менее 10		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в публичном докладе руководителя)	31.05.2023-30.09.2023		Публичный доклад руководителя проекта, количество подготовленных документов, ед.	1		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	1 этап. Организационно-подготовительный	Презентация проекта на педагогическом Совете. Сформирована база иностранных дошкольных организаций-компаньонов, готовых к устойчивому сотрудничеству в рамках проекта	29.08.2022		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Здравствуйте, давайте дружить!», по итогам оформлены материалы для формирования международного	09.11.2022		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

		электронного образовательного ресурса			
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Мой детский сад, моя группа», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	17.01.2023		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока проекта «Моя страна, Мой город», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса	20.03.2023		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлены и реализованы мероприятия первого блока	20.05.2023		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. -

		проекта «Традиции моего народа», по итогам оформлены материалы для формирования международного электронного образовательного ресурса			воспитатель
	2 этап. Основной	Подготовлен отчет по итогам реализации мероприятий 2 этапа проекта	30.05.2023		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Конференция. Анализ реализации совместных мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (в публичном докладе руководителя)	30.09.2023		Панасенко О.В. – заведующий БДОУ Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Паспорт управленческого проекта
«Развитие профессиональной компетентности педагогов в
организации образовательного процесса»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	<p>1. Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов (Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025г. Раздел 6.2.)</p> <p>2. Повышение качества и доступности услуг в сфере общественного и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития г. Омска до 2030г. Раздел 1.2. решения Омского городского совета №101 от 19.12.2018г.)</p>
3	Инициатор проекта	Заведующий БДОУ – Панасенко Ольга Викторовна
4	Куратор проекта	
5	Руководитель проекта	Старший воспитатель - Мудрикова Ирина Александровна
6	Заместитель руководителя проекта	Воспитатель – Алиманова Оксана Юрьевна
7	Перечень исполнителей проекта	<p>Заведующий БДОУ – Панасенко Ольга Викторовна Старший воспитатель - Мудрикова Ирина Александровна Воспитатель – Алиманова Оксана Юрьевна Учитель-логопед – Ищук Елена Алексеевна воспитатели групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пинчук Е.П. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Олейник Н.Ю. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Булавцева С.Г. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Темерева О.А. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Куцылова В.В. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Сиденько А.А. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Абдыкаримова Н.А. тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Гомонова О.В. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru; - Муровицкая Л.Ю.- тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru

8	Координатор проекта	-
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях образ педагога дошкольной образовательной организации приобретает особое значение. Раздел 3.1. «Содействие развитию человеческого потенциала» Стратегии социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., утвержденного решением Омского городского совета от 19.12.2019г. №101
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);
11	Цель реализации проекта	Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
12	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Изучить и проанализировать уровень профессиональной компетенции педагогов в организации образовательного процесса. - Повысить уровень профессиональной компетентности сотрудников ДОО. - Оптимизировать инновационную деятельность всех специалистов ДОО посредством повышения их мотивации к участию в инновационной деятельности. - Активизировать профессиональное творчество, дух состязательности в педагогическом мастерстве - Совершенствовать систему стимулирования педагогического труда, обеспечивающую высокий уровень активности педагогов (сотрудничество, совместное творчество в рамках образовательного процесса).
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества аттестованных педагогов не менее чем на 21% (4 педагога) и больше. 2. Участие не менее 30% педагогов в муниципальном проекте «Менторство – точка роста». 3. Доля педагогов, привлеченных к инновационной

		деятельности (с 20% до 70%) 4. Участие не менее 50% педагога в распространении педагогического опыта в мероприятиях не ниже муниципального уровня не менее 1 раза в год. 5. Создание видеотеки НОД, разработанных в соответствии с профессиональными компетенциями.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	11.01.2021г.	31.12.2022г.
		I этап. Организационно-подготовительный	11.01.2021г.	30.08.2021г.
		II этап. Внедренческий	01.09.2021г.	31.06.2022г.
		III этап. Обобщающий	01.07.2022г.	31.12.2022г.
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	- Региональная проектная лаборатория молодых педагогов Омской области - Региональный проект «Управление реализацией ИППР педагогов»		
17	Основные риски реализации проекта	1. Смена педагогического состава. Пути преодоления: Оперативное повышение квалификации через КПК, КПП, наставничество и т.д. 2. Низкая мотивация педагогов. Пути преодоления: создание системы поощрения педагогов		

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

План мероприятий проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятия проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I этап. Организационно-подготовительный (01.09.2020г. – 31.09.2020г.)						
1.	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	11.01.2021	20.01.2021	Количество участников творческой группы, человек	Не менее 6 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
2.	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	11.01.2021	20.01.2021	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
3.	Презентация проекта на педагогическом Совете	20.01.2021	15.02.2021	Количество педагогов, человек	Не менее 23 человек	Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший

						воспитатель
4.	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части педагогических мастерских	15.02.2021	30.08.2021	Количество документов.	1 документ	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
5.	Разработать и провести педагогический совет «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	01.07.2021	30.08.2021	Количество участников педагогического часа	Не менее 15 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
II этап. Внедренческий (01.10.2020г. - 31.06. 2021г.)						
1.	Организация и проведение семинара-практикума «Суть понятий профессиональные компетентности педагога»	01.09. 2021	30.09. 2021	Количество участников семинара-практикума, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы

2.	Организация и проведение Деловой игры «Модель профессиональной компетентности педагога»	01.10. 2021	31.10. 2021	Количество педагогов, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
3.	Организация и проведение Методического квеста (по структуре индивидуальной программы профессионального развития педагогов)	01.11. 2021	30.11. 2021	Количество педагогов, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
4.	Организация и проведение Ярмарки педагогических идей (презентация индивидуальных программ профессионального развития педагогов)	01.12.2021	31.12. 2021	Количество педагогов, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
5.	Разработка Мастер-классов (НОД)	01.09.2021	31.03.2022	Количество педагогов, разработавших	Не менее 8 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель

				мастер-классы (НОД), человек		
6.	Проведение Мастер-классов (показ НОД)	01.09.2021	31.03.2022 г.	Количество участников мастер-классов, человек	Не менее 40 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
7.	Организация и проведение тренинга «Развитие коммуникативной компетентности педагога как условие повышения качества образовательного процесса»	01.04.2022	28.04. 2022	Количество педагогов, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
8.	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	10.05.2022	31.05.2022	Количество педагогов, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
III этап. Обобщающий (01.07. 2021г. - 31.08. 2021г.)						
2.	Разработка и проведение итогового контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения	01.07.2022	31.07. 2022	Количество документов.	1 документ	Панасенко О.В. – заведующий БДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель

	профессиональными компетенциями». Составление аналитической справки.					
1.	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	01.10. 2022	31.10.2022	Количество участников конкурса, человек	Не менее 23 человек	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Анализ результатов проекта и составление отчета	01.11.2022	01.12.2022	Количество документов	1 отчет	
3.	Размещение в СМИ, на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	01.12.2022	31.12.2022	Количество материалов, размещенных на сайте	1 материал	Мудрикова И.А. – старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

**План контрольных событий проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов
в организации образовательного процесса»**

№п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап. Организационно-подготовительный (01.09.2020г. – 31.09.2020г.)			
1.	Проведение педагогического часа «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	30.08.2021	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
II этап. Внедренческий (01.10.2020г. - 31.06. 2021г.)			
1.	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	31.05.2022	Мудрикова И.А. – старший воспитатель
III этап. Обобщающий (01.07. 2021г. - 31.08. 2021г.)			
1.	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	31.10.2022	Мудрикова И.А. – старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Промежуточный отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта				
1 этап. Организационно-подготовительный	11.01.2021-30.08.2021	11.01.2021-30.08.2021		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель				
2 этап. Основной	01.09.2021-31.05.2022	01.09.2021-31.05.2022		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель				
3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2022-31.10.2022	01.07.2022-31.10.2022		Панасенко О.В. - заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель				
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование единицы измерения	План.	Факт.	

		начала и завершения)	начала и завершения)	начала и завершения)				
	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	11.01.2021- 20.01.2021-	11.01.2021- 20.01.2021-		Количество участников творческой группы, человек	Не менее 6		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	11.01.2021- 20.01.2021	11.01.2021- 20.01.2021		Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Презентация проекта на педагогическом Совете	20.01.2021 - 15.02.2021	20.01.2021 - 15.02.2021		Количество педагогов, человек	Не менее 23		Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части	15.02.2021- 30.08.2021	15.02.2021- 30.08.2021		Количество документов.	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель

	педагогических мастерских							
	Разработать и провести педагогический совет «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	01.07.2021-30.08.2021	01.07.2021-30.08.2021		Количество участников, чел.	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Организация и проведение семинара-практикума «Суть понятий профессиональные компетентности педагога»	01.09. 2021-30.09.2021	01.09. 2021-30.09.2021		Количество участников семинара-практикума, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	Организация и проведение Деловой игры «Модель профессиональной компетентности педагога»	01.10.2021-31.10.2021	01.10.2021-31.10.2021		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	Организация и проведение	01.11. 2021-30.11.2021	01.11. 2021-30.11.2021		Количество педагогов,	Не менее		Мудрикова И.А. – старший

Методического квеста (по структуре индивидуальной программы профессионального развития педагогов)				человек	20		воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
Организация и проведение Ярмарки педагогических идей (презентация индивидуальных программ профессионального развития педагогов)	01.12.2021-31.12. 2021	01.12.2021-31.12. 2021		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
Разработка Мастер-классов (НОД)	01.09.2021-31.03.2022	01.09.2021-31.03.2022		Количество педагогов, разработавших мастер-классы (НОД), человек	Не менее 8		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
Проведение Мастер-классов (показ НОД)	01.09.2021-31.03.2022	01.09.2021-31.03.2022		Количество участников мастер-классов,	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по

					человек			плану рабочей группы
	Организация и проведение тренинга «Развитие коммуникативной компетентности педагога как условие повышения качества образовательного процесса»	01.04.2022-28.04.2022	01.04.2022-28.04.2022		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	10.05.2022-31.05.2022	10.05.2022-31.05.2022		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Разработка и проведение итогового контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями». Составление аналитической справки.	01.07.2022-31.07.2022	01.07.2022-31.07.2022		Количество документов.	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	Организация и	01.10.2022-	01.10.2022-		Количество	Не		Панасенко О.В. –

проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	31.10.2022	31.10.2022		участников конкурса, человек	менее 23		заведующий БДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
Анализ результатов проекта и составление отчета	01.11.2022-01.12.2022	01.11.2022-01.12.2022		Количество документов	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
Размещение в СМИ, на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	01.12.2022-31.12.2022	01.12.2022-31.12.2022		Количество материалов, размещенных на сайте	1		

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида »

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

Итоговый отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	1 этап. Организационно-подготовительный	11.01.2021-30.08.2021		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
2	2 этап. Основной	01.09.2021-31.05.2022		Мудрикова И.А. - старший воспитатель, Алиманова О.Ю. - воспитатель	
3	3 этап. Аналитико-информационный	01.07.2022-31.10.2022		Панасенко О.В. - заведующий Мудрикова И.А. - старший воспитатель	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/ п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименование единица измерения	План.	Факт	
	1 этап. Организационно- подготовительный	Создание творческой группы по реализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	11.01.2021- 20.01.2021-		Количество участников творческой группы, человек	Не менее 6		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	1 этап. Организационно- подготовительный	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	11.01.2021- 20.01.2021		Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	1 этап. Организационно- подготовительный	Презентация проекта на педагогическом Совете	20.01.2021 - 15.02.2021		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель

	1 этап. Организационно-подготовительный	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части педагогических мастерских	15.02.2021-30.08.2021		Количество документов.	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	1 этап. Организационно-подготовительный	Разработать и провести педагогический совет «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	01.07.2021-30.08.2021		Количество участников	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	2 этап. Основной	Организация и проведение семинара-практикума «Суть понятий профессиональные компетентности	01.09. 2021-30.09.2021		Количество участников семинара-практикума, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы

		педагога»						
	2 этап. Основной	Организация и проведение Деловой игры «Модель профессиональной компетентности педагога»	01.10.2021-31.10.2021		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	2 этап. Основной	Организация и проведение Методического квеста (по структуре индивидуальной программы профессионального развития педагогов)	01.11. 2021-30.11.2021		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	2 этап. Основной	Организация и проведение Ярмарки педагогических идей (презентация индивидуальных программ профессионального развития педагогов)	01.12.2021-31.12. 2021		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	2 этап. Основной	Разработка Мастер-классов (НОД)	01.09.2021-31.03.2022		Количество педагогов,	Не менее		Мудрикова И.А. – старший

					разработавших мастер-классы (НОД), человек	8		воспитатель
	2 этап. Основной	Проведение Мастер-классов (показ НОД)	01.09.2021-31.03.2022		Количество участников мастер-классов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель воспитатели по плану рабочей группы
	2 этап. Основной	Организация и проведение тренинга «Развитие коммуникативной компетентности педагога как условие повышения качества образовательного процесса»	01.04.2022-28.04.2022		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	2 этап. Основной	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	10.05.2022-31.05.2022		Количество педагогов, человек	Не менее 20		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Разработка и проведение итогового контроля, анализа и	01.07.2022-31.07.2022		Количество документов.	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель

		самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональными компетенциями». Составление аналитической справки.						
	3 этап. Аналитико-информационный	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	01.10.2022-31.10.2022		Количество участников конкурса, человек	Не менее 20		Панасенко О.В. – заведующий БДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Анализ результатов проекта и составление отчета	01.11.2022-01.12.2022		Количество документов	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Размещение в СМИ, на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	01.12.2022-31.12.2022		Количество материалов, размещенных на сайте	1		Мудрикова И.А. – старший воспитатель

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	1 этап. Организационно-подготовительный	Проведение педагогического часа «Профессиональная компетентность педагога в организации образовательного процесса»	30.08.2021		Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	2 этап. Основной	Организация и проведение Квест-игры «В лабиринте педагогических идей»	31.05.2022		Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель
	3 этап. Аналитико-информационный	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	31.10.2022		Панасенко О.В. – заведующий ДОУ Мудрикова И.А. – старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида »

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

Паспорт управленческого проекта «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года (раздел 6.2 указ губернатора Омской области до 24.06.2018 №93) Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года раздел 1.2 Омский городской совет решение 19.12.2018 год №101
3	Инициатор проекта	Заведующий БДОУ – Панасенко Ольга Викторовна
4	Куратор проекта	
5	Руководитель проекта	Старший воспитатель - Мудрикова Ирина Александровна
6	Заместитель руководителя проекта	Воспитатель – Алиманова Оксана Юрьевна
7	Перечень исполнителей проекта	Заведующий БДОУ – Панасенко Ольга Викторовна Старший воспитатель - Мудрикова Ирина Александровна Воспитатель – Алиманова Оксана Юрьевна Учитель-логопед – Ищук Елена Алексеевна воспитатели групп: - Пинчук Е.П. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Олейник Н.Ю. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Булавцева С.Г. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Темерева О.А. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Куцылова В.В. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Сиденко А.А. - тел. +7(3812) 54-48-88,

		mdoy368@mail.ru ; - Абдыкаримова Н.А. тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Гомонова О.В. - тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru ; - Муравицкая Л.Ю.- тел. +7(3812) 54-48-88, mdoy368@mail.ru
8	Координатор проекта	
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» сроки реализации 01.01.2019 – 31.12.2024
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);
11	Цель реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> – Создание условий для естественного включения родителей (законных представителей) в разнообразные формы деятельности, поддержка образовательных инициатив родителей посредством интерактивного взаимодействия. – Формирование «открытого» образовательного пространства для участия всех заинтересованных лиц в интеграции образовательной системы БДОУ
12	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Проанализировать научно-методическую, нормативно-правовую информацию в рамках данного проекта - Разработать и активизировать комплекс мероприятий сопровождения родителей на период действия проекта - Осуществление педагогического сопровождения семей воспитанников, использование потенциала семьи в воспитании детей. - Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи семьям детей раннего

		<p>возраста.</p> <p>- Предоставить опыт работы с родителями педагогической общественности Октябрьского административного округа.</p>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развита система управления ДООУ на основе включения родителей в управленческий процесс. Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие в образовательном процессе, в мероприятиях БДОУ – до 55%. 2. Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной деятельности – до 85%. 3. Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами – не менее 95 %. 4. Доля родителей-посетителей официального сайта учреждения в сети Интернет - до 80%. 5. Предоставление консультационной услуги семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста (консультативный пункт) - до 10 человек в месяц. 		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	11.01.2021	31.10.2023
		I. Подготовительный этап	11.01.2021	30.08.2021
		II. Практико-ориентированный этап	01.09.2021	31.05.2023
		III. Рефлексивно-оценочный этап (анализ результата реализации проекта)	31.05.2023	31.10.2023
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»		
17	Основные риски	• Недостаточная мотивация родителей. Пути		

	реализации проекта	<p>решения: Активизация педагогического взаимодействия с родительской общественностью посредством создания «Клуба заинтересованных родителей»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высокая степень занятости родителей. Пути решения: Создание онлайн сообщества «Мы вместе!» взаимодействия с родительской общественностью, проведение отдельных мероприятий в выходной день. • Изменение кадрового состава. Пути решения: Повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами – наставниками.
--	--------------------	--

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

План мероприятий проекта «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятия проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I этап. Организационно-подготовительный (11.01.2021-30.08.2021.)						
1.	Создание творческой группы, разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта	11.01.2021	11.02.2021	Количество участников творческой группы, человек	не менее 6	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общности	11.02.2021	11.03.2021	охват родителей, %	не менее 90	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Презентация проекта для педагогов	11.03.2021	12.04.2021	охват педагогов, %	100	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю.

						Учитель-логопед – Ищук Е. А.
Презентация проекта для родительской общности	11.03.2021	12.04.2021	охват родителей, %	не менее 90		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
Создание страницы на официальном сайте ДОУ с размещением информации по реализации мероприятий проекта	11.03.2021	12.04.2021	Количество публикаций, ед. в месяц	не менее 2		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
Разработка положения о детско-родительских клубов	12.04.2021	30.08.2021	Количество документов, ед.	2		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
II этап (01.09.2021-31.05.2023)						
Заседание детско-родительского клуба «Здоровячек» (оздоровительные игры и упражнения, игры на коммуникацию)	01.09.2021	20.05.2023	Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы

Заседание детско-родительского клуба «Эрудит» (игры и упражнения на развитие логического мышления)	01.09.2021	20.05.2023	Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	Февраль 2022	Февраль 2022	охват родителей, % охват педагогов, %	Не менее 60 100	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
Выпуск электронной газеты для родителей «Родительская школа»	01.09.2021	20.05.2023	Электронная газета, ед.	4 выпуска (1 раз в квартал)	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
Размещение информации по реализации проекта на сайте образовательной организации	01.09.2021	20.05.2023	Количество публикаций, ед. в месяц	не менее 2	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
Онлайн анкетирование для	01.09.2021	20.05.2023	Онлайн анкета, ед.	Не менее 5	Старший воспитатель - Мудрикова И.А.

	родителей по актуальным вопросам воспитания					Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	Проведение онлайн консультации по актуальным вопросам воспитания запроса родителей	01.09.2021	20.05.2023	Видео консультации размещенное на сайте, ед.	Не менее 2	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	День самоуправления	Апрель 2023	Апрель 2023	Охват родителей, %	Не менее 60	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
III этап						
	Итоговый мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	март-июнь 2023	март-июнь 2023	% охвата родителей	не менее 90	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Публичный отчет о реализации проекта на заседании педагогического совета	30.08.2023	30.08.2023	Количество документов, ед.	1	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.

	Публичный отчет о реализации проекта на общем родительском собрании	30.10.2023	30.10.2023	Количество документов, ед.	1	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Публичный отчет на официальном сайте учреждения о итогах реализации проекта	30.10.2022	30.10.2022	Количество документов, ед.	1	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О.Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

**План контрольных событий проекта
«Социальное партнерство как основа взаимодействия с
родителями»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	01.2021	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
2	Презентация проекта для педагогов Презентация проекта для родительской общественности	11.03.2021- 12.04.2021 12.04.2021- 30.08.2021	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
II этап			
3	День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	02.2022	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
III этап			
4	Итоговый мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	04-05.2023	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
5	Публичный отчет о реализации проекта на заседании	08.2023 10.2023	Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А.

	<p>педагогического совета. Публичный отчет о реализации проекта на общем родительском собрании.</p>		<p>Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.</p>
--	---	--	---

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 368 комбинированного вида»

СОГЛАСОВАНО

Директор БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

О.В. Панасенко

В.В. Шестаков

Промежуточный отчёт о реализации проекта «Социальное партнерство как основа взаимодействия с родителями»

I. Общая информация о реализации проекта				
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта
I. этап Подготовительный	11.01.2021- 30.08.2021	11.01.2021- 30.08.2021		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
II. этап Практико-ориентированный	01.09.2021- 31.05.2023	01.09.2021- 31.05.2023		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
III. этап Рефлексивно-оценочный (анализ результата реализации проекта)	31.05.2023- 31.10.2023	01.07.2023- 31.10.2023		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.

II. Информация об исполнении мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование единицы измерения	План.	Факт.	
	Создание творческой группы, разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта	11.01.2021-11.02.2021	11.01.2021-11.02.2021		Количество участников творческой группы, человек	не менее 6		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	11.02.2021-11.03.2021	11.02.2021-11.03.2021		охват родителей, %	не менее 90		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А.

								Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Презентация проекта для педагогов	11.03.2021- 12.04.2021	11.03.2021- 12.04.2021		охват педагогов, %	100		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Презентация проекта для родительской общественности	11.03.2021- 12.04.2021	11.03.2021- 12.04.2021		охват родителей, %	не менее 90		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Создание страницы на официальном сайте ДОУ с	11.03.2021- 12.04.2021	11.03.2021- 12.04.2021		Количество публикаций , ед. в месяц	не менее 2		Заведующий – Панасенко О. В. Старший

	размещением информации по реализации мероприятий проекта							воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Разработка положения о детско-родительских клубов	12.04.2021-30.08.2021	12.04.2021-30.08.2021		Количество документов, ед.	2		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Заседание детско-родительского клуба «Здоровячек» (оздоровительные игры и упражнения, игры на коммуникацию)	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021-20.05.2022		Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы

	Заседание детско-родительского клуба «Эрудит» (игры и упражнения на развитие логического мышления)	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021-20.05.2022		Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	Февраль 2022	Февраль 2022		охват родителей, % охват педагогов, %	Не менее 60 100	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	Выпуск электронной газеты для родителей «Родительская школа»	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021-20.05.2022		Электронная газета, ед.	4 выпуска (1 раз в кварта	Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.

						л)		Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	Размещение информации по реализации проекта на сайте образовательной организации	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021-20.05.2022		Количество публикаций, ед. в месяц	не менее 2		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	Онлайн анкетирование для родителей по актуальным вопросам воспитания	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021-20.05.2022		Онлайн анкета, ед.	Не менее 5		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы

	Проведение онлайн консультации по актуальным вопросам воспитания запроса родителей	01.09.2021-20.05.2022	01.09.2021-20.05.2022		Видео консультации размещенные на сайте, ед.	Не менее 2		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	День самоуправления	Апрель 2023	Апрель 2023		Охват родителей, %	Не менее 60		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	Итоговый мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской	март-июнь 2023	март-июнь 2023		% охвата родителей	не менее 90		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А.

	общественности							Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Публичный отчет о реализации проекта на заседании педагогического совета	30.08.2023	30.08.2023		Количество документов, ед.	1		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Публичный отчет о реализации проекта на общем родительском собрании	30.10.2023	30.10.2023		Количество документов, ед.	1		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	Публичный отчет на официальном сайте учреждения о итогах	30.10.2023	30.10.2023		Количество документов, ед.	1		Заведующий – Панасенко О. В. Старший

	реализации проекта							воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида »

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

Итоговый отчёт о реализации проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»

I. Общая информация о реализации проекта		
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Мудрикова И.А. - старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида» тел. +7(3812) 54-48-88, mudrikova1972@gmail.com
4	Цель реализации проекта	Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	I. этап Подготовительный	11.01.2021-30.08.2021		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
2	II. этап Практико-ориентированный	01.09.2021-31.05.2023		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
3	III. этап Рефлексивно-оценочный (анализ результата реализации)	31.05.2023-31.10.2023		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель -	

	проекта)			Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.	
--	----------	--	--	---	--

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/ п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			План.	Факт.	Наименовани е единица измерения	План.	Факт.	
	I. этап Подготовительный	Создание творческой группы, разработка нормативно- правовой базы по реализации проекта	11.01.2021- 11.02.2021		Количество участников творческой группы, человек	не менее 6		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап Подготовительный	Мониторинг удовлетворенност и взаимодействия	11.02.2021- 11.03.2021		охват родителей, %	не менее 90		Заведующий – Панасенко О. В. Старший

		ДОУ и родительской общественности						воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап Подготовительный	Презентация проекта для педагогов	11.03.2021- 12.04.2021		охват педагогов, %	100		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап Подготовительный	Презентация проекта для родительской общественности	11.03.2021- 12.04.2021		охват родителей, %	не менее 90		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап	Создание	11.03.2021-		Количество	не менее		Заведующий –

	Подготовительный	страницы на официальном сайте ДОУ с размещением информации по реализации мероприятий проекта	12.04.2021		публикаций, ед. в месяц	2		Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап Подготовительный	Разработка положения о детско-родительских клубов	12.04.2021- 30.08.2021		Количество документов, ед.	2		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	II. этап Практико-ориентированный	Заседание детско-родительского клуба «Здоровячек» (оздоровительные игры и упражнения, игры на	01.09.2021- 20.05.2023		Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой

		коммуникацию)						группы
	II. этап Практико-ориентированный	Заседание детско-родительского клуба «Эрудит» (игры и упражнения на развитие логического мышления)	01.09.2021-20.05.2022		Количество заседаний клуба в год, ед.	не менее 6		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико-ориентированный	День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	Февраль 2022		охват родителей, % охват педагогов, %	Не менее 60 100		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико-ориентированный	Выпуск электронной газеты для родителей «Родительская школа»	01.09.2021-20.05.2023		Электронная газета, ед.	4 выпуска (1 раз в квартал)		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед –

								Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико-ориентированный	Размещение информации по реализации проекта на сайте образовательной организации	01.09.2021-20.05.2023		Количество публикаций, ед. в месяц	не менее 2		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико-ориентированный	Онлайн анкетирование для родителей по актуальным вопросам воспитания	01.09.2021-20.05.2022		Онлайн анкета, ед.	Не менее 5		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико-ориентированный	Проведение онлайн консультации по актуальным	01.09.2021-20.05.2022		Видео консультации и размещенное	Не менее 2		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель –

		вопросам воспитания запроса родителей			на сайте, ед.			Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	II. этап Практико- ориентированный	День самоуправления	Апрель 2023		Охват родителей, %	Не менее 60		Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А. Члены творческой группы
	III. этап Рефлексивно- оценочный (анализ результата реализации проекта)	Итоговый мониторинг удовлетворенност и взаимодействия ДОУ и родительской общественности	март-июнь 2023		% охвата родителей	не менее 90		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	III. этап Рефлексивно-	Публичный отчет о реализации	30.08.2023		Количество документов,	1		Заведующий – Панасенко О. В.

	оценочный (анализ результата реализации проекта)	проекта на заседании педагогического совета			ед.			Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	III. этап Рефлексивно- оценочный (анализ результата реализации проекта)	Публичный отчет о реализации проекта на общем родительском собрании	30.10.2023		Количество документов, ед.	1		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	III. этап Рефлексивно- оценочный (анализ результата реализации проекта)	Публичный отчет на официальном сайте учреждения о итогах реализации проекта	30.10.2023		Количество документов, ед.	1		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю.

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должность исполнителя
	I. этап Подготовительный	Мониторинг удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности	05.2020		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	I. этап Подготовительный	Презентация проекта для педагогов и родительской общественности	11-15.05.2020 18-22.05.2020		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	II. этап Практико-ориентированный	День открытых дверей (промежуточный контроль реализации проекта)	11.2020		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	III. этап	Итоговый мониторинг	05.2021		Заведующий – Панасенко О. В.

	Рефлексивно-оценочный	удовлетворенности взаимодействия ДОУ и родительской общественности			Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.
	III. этап Рефлексивно-оценочный	Публичный отчет на заседании педагогического совета, и на общем родительском собрании.	05.2021 05.2021		Заведующий – Панасенко О. В. Старший воспитатель - Мудрикова И.А. Воспитатель – Алиманова О. Ю. Учитель-логопед – Ищук Е. А.

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 368 комбинированного вида»

О.В. Панасенко

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

